

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»

ПРИКАЗ

21.09.2018

№ 330

**Об утверждении дорожной карты
«Организация и проведение
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования в Пермском муниципальном
районе в 2019 году»**

В целях подготовки и проведения процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Пермского муниципального района в 2019 году, на основании Дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Пермском крае в 2019 году», утвержденной приказом министерства образования и науки Пермского края от 10.08.2018 № СЭД-26-01-06-759,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Пермском муниципальном районе в 2019 году» (далее – Дорожная карта).

2. Главному специалисту отдела общего и коррекционного образования Змеевой О.Ф.:

2.1. обеспечить выполнение Дорожной карты с учетом сроков, указанных в соответствующих документах регионального и федерального уровней;

2.2. организовать контроль за деятельностью общеобразовательных организаций по вопросам подготовки и участия выпускников 9 и 11 классов в государственной итоговой аттестации в 2019 году.

3. Директорам общеобразовательных организаций:

3.1. сформировать план подготовки к государственной итоговой аттестации на 2019 год;

3.2. обеспечить выполнение планов подготовки к государственной итоговой аттестации в течение 2018-2019 учебного года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела общего и коррекционного образования Дюкову Е.А.

Начальник
управления образования

Н.А. Соснина

С приказом ознакомлена _____

О.Ф. Змеева

УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления образования
от 21 сентября 2018 № 330

ДОРОЖНАЯ КАРТА

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Пермском муниципальном районе в 2019 году"

№	Наименование мероприятий	Ответственный	Дата исполнения
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в 2018 году, задачи на 2019 год			
1.1	Формирование информационного сборника по результатам работы системы образования Пермского муниципального района (далее - ПМР) в 2017-2018 учебном году	Управление образования администрации муниципального образования "Пермский муниципальный район" (далее - Управление образования), МКУ "Центр развития образования ПМР" (далее - МКУ "ПРО ПМР")	август 2018 года
1.2	Проведение августовских мероприятий педагогических и руководящих работников "Система образования Пермского муниципального района: взгляд в будущее".	Управление образования МКУ "ПРО ПМР"	август 2018 года
1.3	Формирование планов подготовки к ГИА-2019 всеми общеобразовательными организациями ПМР	Общеобразовательные организации	октябрь 2018 года
1.4	Проведение собеседований с директорами общеобразовательных организаций ПМР по вопросам работы с участниками ГИА и их родителями: по созданию особых условий сдачи ГИА-11, ГИА-9, ГВЭ обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов (с предоставлением документов)	Управление образования	январь 2019 года
1.5	Совещание заместителей директоров по УВР по вопросам подготовки ГИА 2019	Управление образования МКУ "ПРО ПМР"	1 раз в квартал (ноябрь, февраль, апрель) или по дополнительному плану по мере необходимости

1.6	Совещание директоров общеобразовательных организаций "О готовности образовательных организаций к государственной итоговой аттестации 2019 года"	Управление образования	апрель 2019 года
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Постоянно действующий семинар по физике "Решение олимпиадных и экзаменационных задач части "С"	Учитель физики МАОУ "Юговская средняя школа" Юркин С.В.	по плану работы МКУ "ЦРО ПМР"
2.2	Постоянно действующий семинар по географии "Решение олимпиадных и экзаменационных задач части "С"	Директор МАОУ "Юговская средняя школа" Ветрова Ю.С.	по плану работы МКУ "ЦРО ПМР"
2.3	Реализация региональных образовательных проектов: - "Я люблю математику", - "Физика в школе", - "Электронная школа"		по плану работы МКУ "ЦРО ПМР"
2.4	Проведение тренировочных ГИА-9, ГИА-11 по общеобразовательным предметам для выпускников текущего года	отдел общего и коррекционного образования управления образования (далее - ОО и КО)	по плану Министерства образования и науки Пермского края (ноябрь-декабрь 2018 года, март-апрель 2019 года)
2.5	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании в 2018 году.	МАОУ "Култаевская средняя школа", МАОУ "Юго-Камская средняя школа", МАОУ "Савинская средняя школа"	октябрь 2018 года - март 2019 года
3. Нормативно - правовое обеспечение			
3.1	Своевременное изучение и внедрение в работу нормативной правовой базы регионального и федерального уровней, сопровождения подготовки и проведение ГИА	ОО и КО	в течение учебного года
3.2	Подготовка нормативных правовых актов (далее - НПА) муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018-2019 учебном году на территории ПМР	ОО и КО	в течение учебного года
3.3	Приведение муниципального нормативной правовой документации в соответствии с федеральными, региональными НПА	ОО и КО	в течение учебного года

3.4	Своевременное информирование общеобразовательных организаций об изменениях в НПДА по ГИА в текущем учебном году, предупреждение наиболее сложных проблем	ОО и КО	в течение учебного года
3.5	Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	ОО и КО Общеобразовательные организации	в течение учебного года
3.6	Размещение НПДА на официальном сайте Управления образования	ОО и КО МКУ "ПРО ПМР"	в течение учебного года
3.7	Размещение НПДА на официальном сайте общеобразовательной организации	Общеобразовательные организации	в течение учебного года

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

4.1	Учет рабочего времени всех ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 для предоставления информации для расчета оплаты за выполняемые обязанности и проведение оплаты договоров по доставке детей на пункт проведения экзаменов (далее - ППЭ) в экономическую службу управления образования	ОО и КО заместитель начальника управления образования по экономическим вопросам	сентябрь, октябрь 2018 года
4.2	Мониторинг "Оснащенность общеобразовательных организаций учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием по биологии, физике, химии"	ОО и КО МКУ "ПРО ПМР"	январь 2019 года
4.3	Подготовка ППЭ для проведения ГИА-9 по информатике, иностранному языкам, физике. Анализ наличия оборудования и организация проведения.	ОО и КО Образовательные организации	март 2019 года
4.4	Контроль за состоянием видеонаблюдения на ГИА-11 в ППЭ МАОУ "Кондратовская средняя школа", ППЭ МАОУ "Лобановская средняя школа"	директора МАОУ Кондратовская средняя школа", МАОУ "Лобановская средняя школа", руководители ППЭ, члены ГЭК, технические специалисты ППЭ	по планам министерства образования и науки Пермского края

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

5.1	Участие в совещаниях и семинарах, связанных с подготовкой и организацией ГИА-9 и ГИА-11	ОО и КО руководители РМО учителя (по приглашению)	по плану Министерства образования и науки Пермского края, ГАУ ДПО "Институт развития образования Пермского края"
5.2	Организация стажировочных практик для лиц, организующих тренировочные ГИА-9 и ГИА-11 на базе общеобразовательных организаций и районных ППЭ	ОО и КО МКУ "ПРО ПМР"	по планам управления образования на ноябрь, декабрь 2018 года, январь, февраль, март 2019 года
5.3	Организация и контроль за прохождением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов конфликтной комиссии; - общественных наблюдателей	ОО и КО	февраль-май 2019 года
5.4	Учет сдачи квалификационных испытаний лиц, привлекаемых к ГИА-9 и ГИА-11	ОО и КО	февраль-апрель 2019 года
5.5	Организация обучения и контроль за прохождением обучения экспертами предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	ОО и КО	февраль-март 2019 года
5.6	Обобщение опыта по вопросам проведения ГИА на территории ПМР. Формирование показателей для муниципальных заданий по вопросам внешней экспертизы (ГИА)	ОО и КО	март-апрель, 2019 года
5.7	Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (проведение тренировочных ГИА-9 и ГИА-11)	ОО и КО	март-апрель 2019 года
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
6.1	Проведение ГИА-9 в дополнительный (сентябрьский период)	ОО и КО	сентябрь 2018 года

6.2	Открытие ППЭ ГИА-9 в МАОУ "Фроловская средняя школа", МАОУ "Юго-Камская средняя школа", МАОУ "Бершетская средняя школа", ППЭ на дому с учетом потребности при наличии подтверждающих документов, контроль готовности ППЭ ГИА-9 МАОУ "Кондратовская средняя школа", МАОУ "Култаевская средняя школа", контроль готовности ППЭ ГИА-11 МАОУ "Кондратовская средняя школа", МАОУ "Лобановская средняя школа"	ОО и КО	октябрь 2018 - май 2019 года
6.3	Определение мест регистрации и сроков подачи заявлений на ГИА-9 и ГИА-11	ОО и КО	декабрь 2018 года
6.4	Формирование региональной информационно системы по 9 и 11 классам	ОО и КО	ноябрь 2018 года - январь 2019 года (11 классы), февраль 2019 года (9 классы)
6.5	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; - участников итогового сочинения, изложения	ОО и КО	до 1 декабря 2018 года
6.6	Подготовка списков ППЭ, аудиторий ППЭ для ГИА-9 и ГИА-11	ОО и КО	до 1 февраля 2018 года
6.7	Формирование и направление в МОН ПК списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА: членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов в аудиториях и вне аудиторий, членов предметных комиссий, членов конфликтной комиссии, технических специалистов, ответственных за ГИА в общеобразовательных организациях, директоров общеобразовательных организаций, на базе которых организованы ППЭ	ОО и КО	до 1 февраля 2018 года
6.8	Организация и проведение итогового сочинения в основные и дополнительные сроки	ОО и КО	в соответствии с единым расписанием
6.9	Организация и проведение итогового собеседования обучающихся 9 классов по русскому языку	ОО и КО	январь 2019 года

6.10	Проведение приемки готовности ППЭ для проведения ГИА	ОО и КО	по приказам Министерства образования и науки Пермского края
6.11	Обеспечение межведомственного взаимодействия с Пермским филиалом ОАО "Ростелеком" (готовность оборудования, проблемы)	ОО и КО	в течение года
6.12	Обеспечение межведомственного взаимодействия с управлением здравоохранения, ОВД Пермского района, с охранными предприятиями, обеспечивающими охрану ППЭ	ОО и КО	март 2019 года
6.13	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	ОО и КО	февраль - июнь 2019 года
6.14	Направление кандидатур для аккредитации в качестве общественных наблюдателей, выдача удостоверений общественным наблюдателям	ОО и КО	январь-апрель 2019
6.15	Мероприятия по соблюдению информационной безопасности при получении, передаче, хранении экзаменационных материалов ГИА-9 и ГИА-11	ОО и КО	по схеме Министерства образования и науки Пермского края
6.16	Проведение ГИА согласно единому расписанию ГИА-9, ГИА-11	ОО и КО	с 26 мая по 28 июня, сентябрь 2019 года
6.17	Выдача удостоверений предметным экспертам	ОО и КО	май 2019 года
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
7.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) на официальном сайте Управления образования, общеобразовательных организаций	ОО и КО Общеобразовательные организации	сентябрь 2018 года - июль 2019 года
7.2	Работа с печатными изданиями	ОО и КО	сентябрь 2018 года - июль 2019 года
7.3	Организация работы "Горячей линии" по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	ОО и КО	с 1 сентября 2018 года
7.4	Контроль за оформлением и размещением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО	ОО и КО Общеобразовательные организации	в течение года

7.5	Проведение родительских собраний, встреч, круглых столов по вопросу проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году	ОО и КО Общеобразовательные организации	сентябрь 2018 года - январь 2019 года
7.6	Распространение печатной продукции (плакаты, брошюры, памятки) для родителей и выпускников школ	ОО и КО Общеобразовательные организации	январь - май 2019 года
7.7	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 и их родителей (законных представителей), педагогов в период проведения экзаменационной компании	ОО и КО Общеобразовательные организации	январь - май 2019 года
8. Мероприятия по методическому сопровождению ГИА			
8.1	Предметно-содержательный анализ результатов государственной итоговой аттестации по итогам освоения ООП ООО, ООП СОО на методических мероприятиях ПМР	ОО и КО МКУ "ПРО ПМР"	1 раз в год по планам МКУ "ПРО ПМР": русского языка и литературы, математики, биологии, химии, физики, истории, обществознания, географии, иностранного языка, информатики и ИКТ
8.2	Внесение в планы работы РМО вопроса "Специфика ГИА за курс основной школы в 2019 году: анализ спецификации, кодификатора и демоверсии КИМ по всем предметам"	ОО и КО МКУ "ПРО ПМР"	1 раз в год по планам РМО: русского языка и литературы, математики, биологии, химии, физики, истории, обществознания, географии, иностранного языка, информатики и ИКТ
8.3	Изучение опыта работы педагогов через их участие в районном конкурсе профессионального мастера "Золотое яблоко" в номинации индивидуализация с целью подготовки детей к ГИА	ОО и КО МКУ "ПРО ПМР"	ноябрь-декабрь 2018 года
9. Реализация муниципальных проектов, направленных на повышение качества образования			
9.1	"Создание условий для подготовки обучающихся к сдаче ГИА-11 по иностранным языкам ("Третий ЕГЭ")	МКУ "ПРО ПМР"	ежегодный мониторинг
9.2	"Каждому ребенку индивидуальны образовательный маршрут"	МКУ "ПРО ПМР"	ежегодный анализ результатов освоения программ профильного уровня обучающимися 10-11 классов

9.3	"Кадровый резерв" (создание условий для обучения резерва руководителей РМО, председателей предметных комиссий, руководителей и уполномоченных ШПЭ ГИА-11 и ГИА-9)	МКУ "ПРО ПМР"	в течение года
9.4	"Я люблю математику" (мониторинг 5-11 классов)	МКУ "ПРО ПМР"	4 раза в год
9.5	"ОГЭ+"	ОО и КО	в течение года
9.6	Апробационная площадка Пермского края по введению ФГОС СОО по направлению "Профильное и профессиональное самоопределение обучающихся 8-11 классов"	МАОУ "Добановская средняя школа", МАОУ "Усть-Качкинская средняя школа", МАОУ "Юго-Камская средняя школа"	в течение года
10. Психолого-педагогическая поддержка ГИА			
10.1	Работа районной психолого - медико - педагогической комиссии (далее - ПМПК) по определению условий сдачи ГИА выпускников 9, 11 классов	ПМПК	в течение года