

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»

ПРИКАЗ

22.03.2019

№ 67

**Об утверждении дорожной карты
введения федерального государственного
образовательного стандарта
среднего общего образования
общеобразовательными организациями
Пермского муниципального района**

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (далее – ФГОС СОО), в целях подготовки к введению ФГОС СОО общеобразовательных организаций Пермского муниципального района ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту введения федерального государственного стандарта среднего общего образования общеобразовательными организациями Пермского муниципального района (далее – дорожная карта).

2. Начальнику отдела общего и коррекционного образования Дюковой Е.А.:

2.1. обеспечить выполнение дорожной карты с учетом определённых данным приказом сроков;

2.2. организовать контроль за деятельностью общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к введению и введению ФГОС СОО.

3. Директорам общеобразовательных организаций:

3.1. сформировать в общеобразовательной организации дорожную карту по введению ФГОС СОО на 2019-2020 г.г.;

3.2. обеспечить участие работников школы в мероприятиях дорожной карты.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
управления образования



Н.А. Соснина

**Дорожная карта
введения федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования
общеобразовательными организациями Пермского муниципального района**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
1.1.	Разработка и утверждение плана – графика (дорожной карты) введения ФГОС СОО в муниципальном образовании и ОО	Февраль-март 2019 г.	Утверждение Плана–графика (дорожной карты) введения ФГОС СОО	Управление образования, МКУ ЦРО
1.2	Разработка и утверждение (корректировка) планов-графиков введения ФГОС СОО общеобразовательных организаций	Март -апрель 2019 г.	Утверждение (корректировка) Плана–графика (дорожной карты) введения ФГОС СОО	Руководители ОО
1.3	Разработка и утверждение локальных актов ОО по введению ФГОС ОО	Март 2019 г.- март 2020 г.	Наличие утверждённых локальных актов	Руководители ОО
1.4	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования	Апрель 2020 г.	ООП СОО	Руководители ОО
1.5	Разработка и утверждение муниципальных моделей взаимодействия ОО по организации внеурочной деятельности	Апрель 2020 г.	Наличие муниципальных внеурочной деятельности	Руководители ОО
1.6	Разработка и утверждение Положения о муниципальной системе оценки качества образования	Март 2020 г.	Утвержденное Положение о муниципальной системе оценки качества образования	Управление образования Руководители ОО
2. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО				
2.1.	Создание рабочей группы по вопросам внедрения ФГОС СОО (ОО)	Март-апрель 2019 г.	Наличие приказа ОО о создании рабочей группы	Управление образования Руководители ОО

2.2.	Работа школ-краевых апробационных площадок по введению ФГОС СОО	по плану ИРО ПК	План деятельности	апробационной	Руководители МАОУ «Лобановская средняя школа», МАОУ «Усть-Качинская средняя школа», МАОУ «Юго-Камская средняя школа»
2.3.	Создание муниципального ресурсного центра по ФГОС СОО на базе МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор»	Сентябрь, 2019 г.	Утвержденный план работы муниципального РЦ		Управление образования, МКУ ЦРО Чернякевич Е.Г. Мясников А.М.
2.4.	Участие в мониторинге готовности ОО к введению ФГОС СОО	Январь, июнь, ежегодно	Отчет динамики готовности ОО к введению ФГОС СОО		Управление образования, МКУ ЦРО Руководители ОО
2.5.	Муниципальный проект «Система координат. Проектирование образовательной среды для профессионального самоопределения»	Март 2019 – декабрь-2019	Работа портала «Пробы и практики» Создание сообщества педагогов, организующих работу по профессиональному самоопределению обучающихся		Управление образования, МКУ ЦРО, рабочая группа

3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО

3.1.	Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по разработке ООП на основе требований ФГОС СОО	Постоянно	Проект ООП СОО		Управление образования, МКУ ЦРО
3.2.	Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций для руководителей ОО и учителей 10-11 классов по вопросам реализации программ среднего общего образования (в соответствии с ФГОС СОО)	Постоянно	Проекты рабочих программы по предметам		Управление образования, МКУ ЦРО
3.3.	Обеспечение ОО учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Постоянно	Процент обеспеченности фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой		Управление образования, МКУ ЦРО
3.4.	Разработка учебных программ по внеурочной деятельности	Май, 2020 г.	Наличие программ		Руководители ОО

3.5.	Организация работы муниципальных проблемных групп учителей-предметников по разработке рабочих программ по предметам углубленного уровня изучения	2019-2020 учебный год	Наличие программ	МКУ ЦРО
3.6.	Разработка критериев и показателей эффективности деятельности ОО по реализации ФГОС СОО	Май, 2020 г.	Мониторинг эффективности деятельности ОО по реализации ФГОС СОО	Управление образования, МКУ ЦРО
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО				
4.1.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по ФГОС СОО	2019-2020	Приказ об утверждении плана-графика подготовки руководящих и педагогических работников Документы о КПК педагогических и руководящих кадров	МКУ ЦРО, руководители ОО
4.2.	Участие в муниципальных семинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС СОО: – руководителей ОО, РМО; – учителей 10-х классов	постоянно	В соответствии с планом работы	МКУ ЦРО, руководители ОО
4.3.	Создание муниципального тьюторского сообщества (в рамках проекта «Система координат»)	Март 2019	В соответствии с планом работы	Управление образования, МКУ ЦРО, рабочая группа
4.4.	Привлечение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками, проф. стандартом должностных инструкций	До 31 мая 2020г.	Утвержденные должностные инструкции работников общего образования	Руководители ОО
5. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО				
5.1.	Размещение на сайте управления образования, ОО дорожной карты введения ФГОС СОО	Апрель, 2019г.	Раздел на сайте по сопровождению введения ФГОС СОО	Управление образования, Руководители ОО

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО

6.1.	Формирование муниципального бюджета в условиях введения ФГОС СОО	Декабрь, 2020 г.	Муниципальное задание	Управление образования
------	--	------------------	-----------------------	------------------------

7. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС СОО

7.1.	Обеспечение ОО учебно-методическим, учебно-лабораторным и учебно – производственным оборудованием	Ежегодно	Ежегодные отчеты Управления образования	Руководители ОО
7.2.	Разработка части Основной образовательной программы и локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОО с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса.	Май, 2020 г.	Наличие основной образовательной программы, локальных актов ОО	Руководители ОО